



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS
COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA DE SOFTWARE

GRUPO: 6 A

SPRINT:4

PERIODO:

28 DE ABRIL – 14 DE MAYO

DOCENTE:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES:

MADDOX KALEF REGALADO SANCHEZ

KAROL DAVID CALDERON BORDALLO

JESUS JAVIER PECINA RODRÍGUEZ

BARUK OMAR GARZA PINEDA

ALEXIS ALVARADO GOMEZ

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 13 de mayo de 2026

BITÁCORA — SPRINT 4

Equipo: Totis

Área del proyecto: Educación

Sprint: 4

Periodo: 28 de abril – 14 de mayo

OBJETIVO DEL SPRINT

Transformar los requisitos definidos en sprint 3 en una estructura técnica clara, coherente y viable que permitirá iniciar la construcción en el siguiente sprint

1. ROLES Y RESPONSABILIDADES

- **Coordinador:** Karol
- **Analista:** Pecina
- **QA (Tester):** Maddox
- **Desarrollador (Líder):** Alexis
- **Diseñador:** Baruk

2. DECISIONES TOMADAS

- **Separación de estilos:** El Diseñador (Baruk) realizará la separación de estilos en el código. Cada estilo tendrá su propia "pestaña" o archivo independiente para garantizar un código limpio, modular y fácil de mantener.
- **Optimización técnica:** El Desarrollador (Alexis) se encargará de mejorar la arquitectura del programa, específicamente el flujo de datos, la integración/comunicación con la IA y el refinamiento de la función de cámara.
- **Pruebas de estrés y errores:** El QA (Maddox) ejecutará pruebas negativas ingresando datos erróneos y realizando flujos repetitivos para forzar fallos en el sistema y asegurar la robustez.
- **Validación de usuario:** El Analista (Pecina) gestionará sesiones de prueba con usuarios externos para obtener feedback real sobre la experiencia de uso.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **30 de abril:** Se configuró el tablero de Trello para el Sprint 4, estableciendo las tarjetas de tareas correspondientes a cada rol según los nuevos objetivos de educación.
- **8 de mayo (Fechas límite):** Se definieron los *deadlines* del equipo:
 - **Alexis (Dev) y Baruk (Diseño):** Martes 12 de mayo.
 - **Maddox (QA) y Pecina (Analista):** Miércoles 13 de mayo.
 - **Karol (Coordinador):** Miércoles 13 de mayo.
- **10 de mayo: Baruk (Diseño)** cargó sus avances en GitHub y **Pecina (Analista)** entregó su documentación técnica en Trello para revisión.
- **10 de mayo: Karol (Coordinador)** actualizó el flujo en Trello, moviendo los trabajos de Diseño y Análisis a la columna de "En Revisión".
- **12 de mayo: Pecina** entregaron sus versiones finales tras corregir observaciones iniciales. **Maddox (QA)** inició formalmente la auditoría de los requisitos funcionales y la interfaz.
- **12 de mayo: Maddox (QA)** liberó oficialmente el trabajo de Análisis;
- **12 de mayo: Karol (Coordinador)** movió las tarjetas a la columna de "Terminado".
- **12 de mayo:** La tarjeta de **Maddox (QA)** pasó a revisión, reflejando un avance significativo en la validación de entregables previos.
- **13 de mayo: Maddox (QA)** inició el ciclo de pruebas de la aplicación, ejecutando los casos de prueba diseñados para este sprint.

Evidencias de Trello:

Tablero Finalizado ().

Tablero del Sprint 4, marca el inicio del Sprint, cada tarjeta corresponde a los integrantes de equipo.

