



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA DE SOFTWARE

GRUPO: 6 A

SPRINT:2

DISEÑO DEL SISTEMA

PERIODO:

23 DE FEBRERO – 12 DE MARZO

DOCENTE:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES:

MADDOX KALEF REGALADO
SANCHEZ KAROL DAVID KALDERON
BORDALLO JESUS JAVIER PECINA
RODRÍGUEZ BARUK OMAR GARZA
PINEDA ALEXIS ALVARADO GOMEZ

//Se remplazo al responsable por cuestión de atraso

//sustituto Karol David Calderon Bordallo

BITÁCORA — SPRINT 2

Equipo: Totis

Área del proyecto: Educación Sprint: 2

Periodo: 23 de febrero – 12 de marzo

• OBJETIVO DEL SPRINT

Transformar los requisitos definidos en sprint 1 en una estructura técnica clara, coherente y viable que permitirá iniciar la construcción en el siguiente sprint

1. Relos y Responsabilidades

Tester: Karol

Analista: Alexis

De Coordinador: Madox

Desarrollador: Baruk

Diseñador: Pecina

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración del Diagrama Entidad-Relación (Diseñador)
- Desarrollo de Diagramas de Secuencia (Diseñador)
- Definición de Arquitectura del Sistema (Desarrollador)
- Diseño de Prototipos Funcionales (Diseñador)
- Creación de Tabla de Trazabilidad (Analista)

3. CAMBIOS RESPECTO AL SPRINT 1

- Se redefinieron los roles dentro del equipo para mejorar la organización.
- Se incrementó la carga de trabajo, especialmente en el área de diseño.
- Se evolucionó de propuestas conceptuales a prototipos funcionales del sistema web.
- Se logró una estructura más cercana a la implementación real del sistema.

4. PROBLEMAS DETECTADOS Y SOLUCIONADOS

Gestión y Organización:

- Falta de seguimiento constante en Trello.
- Entregas fuera de tiempo por mala organización.

Calidad (QA):

- Dependencia excesiva de herramientas de IA para revisión.
- Retroalimentación poco clara, generando confusión en el equipo.

Diseño:

- Uso excesivo de IA en el desarrollo de entregables, generando errores evidentes.

Soluciones Aplicadas:

- Revisión manual adicional de los entregables.
- Ajustes en la comunicación interna.
- Reasignación de responsabilidades.

5. RIESGOS TÉCNICOS DOCUMENTADOS

- **Falta de tiempo**
El tiempo asignado fue insuficiente para completar todas las tareas correctamente.
Mitigación: Mejor planificación y distribución de tareas en el siguiente sprint.
- **Falta de comunicación**
Problemas al transmitir ideas claras entre los integrantes.
Mitigación: Establecer canales de comunicación más directos y claros.
- **Desorganización del equipo**
Desarrollo de actividades sin un orden definido.
Mitigación: Uso más estricto de herramientas ágiles como Trello.

6. EVIDENCIAS DE GESTIÓN ÁGIL

- **Trello:**
Se utilizó para la gestión del proyecto con las columnas: Backlog, Progress, Review y Done.
- **GitHub:**
Los entregables fueron integrados en un PDF único y subidos al repositorio del proyecto.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SPRINT 2

Maddox Kalef Regalado Sánchez (Coordinador)

- Organización del equipo y seguimiento de actividades
- Supervisión del avance en Trello
- Integración de evidencias finales

Jesús Javier Pecina Rodríguez (Diseñador)

- Modelo ER : 28 / Febrero / 2026 al 24 / Marzo / 2026
- Diagramas de secuencia: 28 / Febrero / 2026 al 24 / Marzo / 2026
- Prototipos funcionales: 10 / Marzo / 2026 al 24 / Marzo / 2026

Alexis Alvarado Gómez (Analista)

- Desarrollo de tabla de trazabilidad: 11 / Marzo / 2026 al 24 / Febrero / 2026
- Validación de requisitos: 11 / Marzo / 2026 al 24 / Febrero / 2026

Baruk Omar Garza Pineda (Desarrollador)

- Definición de arquitectura del sistema: 26 / Febrero / 2026 al 17 / Marzo / 2026
- Apoyo técnico en estructura del proyecto: 28 / Febrero / 2026 al 24 / Marzo / 2026

Karol David Calderón Bordallo (Tester QA)

- Revisión de calidad: 02 / Febrero / 2026 al 24 / Marzo / 2026
- Detección de errores lógicos: 02 / Febrero / 2026 al 24 / Marzo / 2026
- Validación final del sprint 24 / Marzo / 2026

8. DESAFÍOS DURANTE EL DESARROLLO

A pesar de cumplir con los objetivos técnicos, se identificaron áreas críticas de mejora:

Desfases en tiempos:

- Retrasos en entregas clave afectaron el flujo del proyecto.

Problemas de comunicación:

- Falta de claridad en instrucciones y retroalimentación.

Uso de IA:

- Generación de contenido poco personalizado que requirió correcciones manuales.

9. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- **Trello:** Gestión ágil del proyecto.
- **GitHub:** Control de versiones y almacenamiento.
- **Herramientas CASE:** Modelado de diagramas ER y de secuencia.