



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA DE SOFTWARE

GRUPO: 6 A

SPRINT: 3 DESARROLLO (MVP FUNCIONAL)

PERIODO:

23 DE MARZO – 23 DE ABRIL

DOCENTE:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES:

MADDOX KALEF REGALADO SANCHEZ

KAROL DAVID KALDERON BORDALLO

JESUS JAVIER PECINA RODRÍGUEZ

BARUK OMAR GARZA PINEDA

ALEXIS ALVARADO GOMEZ

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2026

BITÁCORA — SPRINT 3

Equipo: Totis

Área del proyecto: Educación

Sprint: 3

Periodo: 23 de marzo – 23 de abril

- **OBJETIVO DEL SPRINT**

Construir la primera versión funcional del sistema de software

- **ROLES Y RESPONSABLES**

Tester: Alexis

Analista: Maddox

Dev: Pecina

Coordinador: Baruk

Diseñador: Karol

- **ACTIVIDADES REALIZADAS**

Dev lider

14 de abril – El dev líder creo las instrucciones para crear las ramas y carpetas en el repositorio.

20 de abril – El dev líder creo la base de datos a usar.

// se sustituyó la persona a cargo a realizar la lógica del código porque le funciono el xampp, la persona que sustituyo el rol: Baruk.

22 de abril – Creación de la lógica en el código del sistema

22 de abril- Acepto los pull requests solicitados.

Analista

15 de abril – El analista traducción los requisitos a criterios y también definió las reglas.

22 de abril- creo su pull request.

Diseñador

18 de abril – El diseñador termino de realizar las pantallas del sprint pasado.

19 de abril – El Diseñador realizo la definición de navegación de la página web.

22 de abril – Actualizo el flujo de navegación con las observaciones que le hizo el QA.

QA

15 de abril - El QA reviso los documentos subidos e hizo observaciones en los documentos subidos por el analista.

20 de abril – El QA realizo la revisión del documento de navegación y dejo observaciones

23 de abril – El QA realizo el test_report del sistema funcionando.

Equipo

16 de abril – Creación de ramas de cada rol.

22 de abril – Creación del video sobre el sistema.

- **PROBLEMAS DETECTADOS**

- Atraso en el tiempo de entrega deseado: el equipo inicio el sprint con unos lapsos de días de diferencia por cuestiones de falta de contenido en el sprint pasado
- A un integrante del equipo no le funciono el software de XAMPP

- **RIESGOS TECNICOS**

- Falta de tiempo
- Falta de comunicación
- Orden

- **Retrasos**

- Se detecto el retraso en el inicio del sprint 3 por cuestiones de falta de contenido en el sprint pasado
- Se detecto el retraso sobre el código del sistema por un mal funcionamiento del software XAMPP en el equipo de un integrante
- Hubo retraso por parte de todo el equipo en cuestión de subir sus actividad, pero subieron sus actividades con no mucha diferencia en el tiempo establecido.


- **Apoyo**

- El dev proporciono una guía para la creación de ramas y carpetas en el repositorio.
- El QA dio sus puntos de vista y sugerencias al revisar los documentos de los integrantes.

- **Decisiones técnicas**

- Se sustituyo al encargado del rol de dev líder para poder terminar una de sus tareas a realizar.
- Se cambio el tipo de archivo html a php.

SPRINT 3 – PROYECTO



Totis Public

Watch 0 Fork 0 Star 2

desarrollo 10 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code

This branch is 5 commits ahead of main.

BarukGP DOCS: actualización integral de README con instrucciones y arquitectura 2ae8fb · 3 hours ago 14 Commits

docs DOCS: Se crea carpeta para documentación last week

README.md DOCS: actualización integral de README con instrucciones y ... 3 hours ago

README

LoopBook - Plataforma Educativa de Programación

Equipo Totis

Descripción del Proyecto

LoopBook es una plataforma web diseñada para facilitar el aprendizaje de lógica y lenguajes de programación a estudiantes de nuevo ingreso. El sistema permite gestionar cursos, módulos y actividades, además de realizar el seguimiento del progreso individual de cada usuario de forma automática.

Tecnologías y Arquitectura

Este proyecto está construido bajo una arquitectura de N-Capas:

- **Frontend:** Interfaz de usuario desarrollada con HTML5 y CSS3.
- **Backend:** Lógica de negocio y renderización de vistas dinámicas desarrollada en PHP 8.x.
- **Base de Datos:** Relacional, gestionada con MySQL, normalizada en 3FN.

La comunicación entre capas se realiza mediante PHP como intermediario: las vistas consumen directamente los datos procesados por el backend a través de consultas PDO parametrizadas, garantizando seguridad contra inyecciones SQL.

Instrucciones de Ejecución (Local)

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

2 stars

0 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages


No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 2

Maddoc-hacker

BarukGP



Trello

Buscar Crear

LoopBook

Bandeja de entrada

Añade una tarjeta

Consolida tus tareas por hacer

Habla, envíalo por correo electrónico y reenvíalo: sin importar cómo llegas, pásalo a Trello rápidamente.

La bandeja de entrada solo es visible para ti

TO DO

+ Añade una tarjeta

IN PROGRESS

Dev lider

13 abr - 22 abr @ 3

4/7

+ Añade una tarjeta

DONE

Analista

13 abr - 22 abr @ 4 2

4/4

Diseñador

13 abr - 22 abr @ 3 2

3/3

QA

13 abr - 22 abr @ 1

4/4

+ Añade una tarjeta

+ Añade otra lista